

Projet du
Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma



Demandeur : Association des Frères du Sacré Cœur de Toma (BP 166)

Responsable du projet : Frère Ouédraogo Yabré Jean-Baptiste

Classification du projet : la formation technique et professionnelle.

Objectif du projet : Permettre aux élèves du Lycée Privé Sacré- Cœur de découvrir et de se familiariser avec les TIC.

Projet du

Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma

1. **Le titre du projet :** Introduction des TIC dans la formation des élèves du Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma.

Le promoteur : L'Association Frères du Sacré-Cœur. B.P 166 Toma / Province du Nayala (Burkina Faso) .Tel : (+226) – 20 – 53 – 61 – 04.

L' Association Frères du Sacré Cœur est une association à but non lucratif. Elle a été reconnue le 22 décembre 1997 à Toma province du Nayala, par la loi n° 10/92/ADP/du 15 décembre 1992, et publié par le journal officiel Sidwaya N°3455 du 20 février 1998.

Le responsable du projet :

Nom et Prénoms : Frère OUEDRAOGO Yabré. Jean- Baptiste

Adresse : BP : 166 Toma S.C/Toma Tel :00226 20 53 61 04 / 70 33 79 27

e-mail : jeanbaptisteyabre@ yahoo.fr

Le répondant juridique du projet : L'Association Frères du Sacré-Cœur.

Secteur / domaine d'intervention du projet : Les enseignements général, technique et professionnel.

Localisation du projet : Ville de Toma (Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma) Province du Nayala

Bénéficiaires directs et indirects et/ou groupes cibles :

Les bénéficiaires directs du projet sont surtout les élèves d'abord, 500 élèves . Les bénéficiaires indirects sont tous les services et administrations de la place, quelques particuliers et des élèves des autres établissements de la ville et des environs qui demanderont à être formés.

Coût du projet : 28.259 100F cfa

Financement du projet :

- Contribution locale : 6.259.100F cfa
- Subvention sollicitée : 22.000.000F cfa
- Durée du projet : le projet durera 2 ans avant son auto prise

en charge.

Date de démarrage : Octobre 2011

fin du projet : Octobre 2013

RESUME DU PROJET :

Ce projet sera mis en œuvre à Toma, au Lycée Privé Sacré - Cœur « S.C Toma », dans la Province du Nayala.

Les participants sont :

- Les Frères du Sacré – Cœur.
- Les professeurs de l'établissement d'Enseignement général,
- Les Formateurs et encadreurs,
- L'Association des parents d'élèves (A.P.E),
- Les élèves.

Les partenaires du projet :

- Le Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur.
- Le Ministère des postes et des technologies de l'information et

De la communication.

- Le Ministère de la coopération française à travers le projet

ADEN (Appui au désenclavement Numérique).

Un bon nombre d'élèves qui ont fini tous les différents cycles d'enseignement général sans aucune formation en informatique ni dans les autres TIC. Ils éprouvent des difficultés en matière de saisie de leurs documents de stages, d'exposés ou de faire des recherches sur Internet.

Ce projet est un moyen pour les élèves de l'établissement de découvrir, de se familiariser avec l'outil informatique et des autres TIC en vue de bénéficier des nombreux atouts de la technologie de l'information et de la communication (TIC) en plus de l'enseignement général qu'ils reçoivent.

Ce projet s'inscrit dans la politique globale du gouvernement du pays en matière d'éducation. Il s'agit d'introduire désormais les TIC dans le processus de formation des apprenants.

RESULTATS ATTENDUS

- ▶ 500 élèves sont familiarisés à l'outil informatique.
- ▶ 500 élèves sont formés en bureautique (production de documents..).
- ▶ 500 sont aptes à faire des recherches sur internet pour des exposés, complément d'information sur les cours etc..

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET.

Le projet sera administré par le bureau de l'association et appuyé par les différents partenaires ainsi que d'un comité de gestion, qui aura pour rôle de faire :

- la planification, et la programmation des activités du projet
- le suivi de l'exécution des activités.
- la gestion administrative et financière du projet.
- d'appuyer et de superviser les activités.
- d'assurer les différentes formations.
- de participer aux auto- évaluations.

- de suivre la mise en forme des recommandations de ces auto-évaluations.
- d'aider à la rédaction des rapports.

PRESENTATION DU PROMOTEUR

L'Association Frères du Sacré-Cœur a été reconnue le 22 décembre 1997 à Toma province du Nayala, par la loi n° 10/92/ADP/du 15 décembre 1992, et publié par le journal officiel Sidwaya N°3455 du 20 février 1998.

Cette association a fondé le Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma (S.C/Toma)

Ses objectifs poursuivis sont :

- La formation intégrale et l'animation variée de la jeunesse du secteur de Toma
- De redonner aux jeunes de notre société un sens à leur vie, à leur travail et à leur avenir ;
- De permettre à la jeunesse de devenir des citoyens (nes) efficaces pour le développement intégral de leur personne, de leur famille, de leur village, de leur pays ;
- De travailler avec eux à l'amélioration de leur condition de vie et de leur environnement ;

De lutter contre l'oisiveté par des occupations formatrices des jeunes

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

CONTEXTE DU PROJET

Le Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma (S.C Toma), est situé à Toma dans la Boucle du Mouhoun, dans la province du Nayala. Il est situé à 45 km de Tougan à 90 km de Koudougou, et à 200 km de Ouagadougou, la capitale. L'établissement est bâti sur une superficie de 27 ha.

Il a été créé en 1997 et s'est vu décerné l'ordre des Palmes académiques en septembre 2002 (reconnaissance de son statut et de la qualité de son enseignement par le gouvernement burkinabé.)

Les atouts du S.C/ Toma sont exprimés dans le tableau ci – dessous:

<i>Offre</i>	<i>Descriptif</i>	<i>Missions associées</i>
-Un terrain de 20ha	Une partie réservée aux bâtiments, une autre pour les pratiques culturelles et une dernière pour la promotion de l'environnement.	- Education environnementale (Formation des éco citoyens pour le respect et la protection de l'environnement).
-Un collège (8 classes de la 6 ^e à la 3 ^e + 1)	Cœur de métier du S.C .Toma Établissement l'enseignement secondaire.	-Enseignement général (programme secondaire) : 8 classes équipées pour les cours.
-une salle informatique Une salle de six ordinateurs connectés sur Internet.	Salle mise à disposition des élèves et de la population	- Pour la formation à l'utilisation de l'outil informatique. - pour la formation à l'utilisation de l'outil informatique et des autres TIC.

JUSTIFICATION DU PROJET

Dans un contexte de plus en plus mondialisé et globalisé, Les élèves du Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma en particulier, et ceux des autres établissements en général ne peuvent se permettre d'accumuler du retard car, le savoir est un enjeu majeur et passe par la maîtrise des TIC, Car comme le dit CHEICK Modibo Diarra : « *Pour une Afrique toujours à la traîne sur le chemin du Développement, les TIC, par ce qu'elles offrent d'énormes possibilités de réduction du retard du continent dans des domaines fondamentaux comme l'éducation, la santé, l'information, constituent une opportunité formidable que le berceau de l'humanité doit saisir pour sortir du sous-développement dans lequel il patauge depuis. . L'Afrique ne saurait se développer sans l'apport de l'outil informatique, des TIC. »*

Il s'agit aujourd'hui de savoir tirer profit de ces nouvelles technologies, de s'ouvrir au monde et de découvrir les richesses de chacun.

Ce projet permettra aux élèves du Lycée Privé Sacré – Cœur de Toma et tous ceux qui Y viendront de répondre à cet appel. Mais cela n'est possible que si nous augmentons la capacité par la construction d'une salle et à son équipement compte tenu du nombre d'élèves de l'établissement et des besoins accrus de la population scolaire de la zone.

DESCRIPTION DU PROJET

La nature du projet :

Ce projet porte sur la formation à l'utilisation de l'outil informatique et des autres T.I.C. Il s'agit d'initier les élèves à l'utilisation de l'outil informatique ce qui les disposera à aborder sans difficultés les autres TIC pour la production de leurs documents ou pour d'éventuelles recherches.

Les bénéficiaires du projet :

Les bénéficiaires directs du projet sont surtout les élèves d'abord, 400 élèves . Les bénéficiaires indirects sont tous les services et administrations de la place, quelques particuliers et des élèves des autres établissements de la ville et des environs qui demanderont d'être formés.

Objectifs :

=Objectif global: Assurer la formation des élèves en informatiques et dans les autres T.IC

Résultats attendus du projet :

<i>Objectifs spécifiques</i>	<i>Résultats</i>
- Former les 500 élèves à la familiarisation avec l'ordinateur.	- Les 500 élèves sont familiarisés à l'ordinateur
-Former les 500 élèves en bureautique	- Les 500 élèves sont formés en bureautique.
-Former les 500 élèves à la recherche sur internet.	Les 500 élèves sont formés en navigation internet.
- Assurer l'auto prise en charge du projet	- Le projet prêt à se prendre en charge après 2 ans de fonctionnement.

Les activités du projet en lien avec les résultats.

<i>Résultats</i>	<i>Activités</i>
- Les 500 élèves sont familiarisés à l'ordinateur	- Familiariser les 500 élèves à l'ordinateur.
- Les 500 élèves sont formés en bureautique.	-Former 500 élèves en bureautique.
- Les 500 élèves sont formés à la recherche sur internet.	- Former 500 élèves à la recherche sur internet.
- Le projet prêt à se prendre en charge après 3 ans de fonctionnement.	--Assurer l'auto prise en charge du projet après 3 ans.

Calendrier de réalisation du projet

<i>Activités</i>	<i>An 1</i>	<i>Jalon 1</i>	<i>An 2</i>	<i>Jalon 2</i>	<i>Jalon final</i>
- Rénover les trois salles	+	Octobre 2011	=	=	Février 2012
- équiper les trois salles	+	Mars 2012	=	=	Juin 2012
- Recruter le personnel	=	=	+	Juillet 2013	Sept 2013
- Assurer le fonctionnement.	=	=	+	=	Octobre 2013

ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE :

Les ressources humaines:

Les Frères du sacré - cœur
Les professeurs de l'établissement d'enseignement général
Les formateurs et encadreurs.

Les ressources matérielles et techniques :

Matériel

- Ordinateurs.
- Onduleurs
- supports pédagogiques –documents pédagogique.

Infrastructure

- Des chaises.
- Tables.
- les trois salles.

ORGANISATION DU PROJET

Stratégie de mise en œuvre :

Pour ce projet, la stratégie de mise en oeuvre est décrite comme suit:

<i>Acteurs</i>	<i>Tâches et rôles</i>
Les Frères du Sacré Cœur.	- Supervisent les activités du projet.
Les formateurs	-dispensent les cours.
Les apprenants	- Suivent les cours et mettent en pratiques leurs instructions et formations reçues.
Le bureau de l’APE (les parents d’élèves)	- soutient et encourage les activités du projet.
Les partenaires.	- Financent et évaluent le projet avec les autres acteurs impliqués.

Structure chargée de la gestion du projet

La gestion du projet est assurée par le bureau de l'association et appuyé par les différents partenaires ainsi que le comité de gestion qui se présente comme suit:

Frère Ouédraogo Yabré Jean-Baptiste	Président	Toma
Frère Komlan Améla Prosper	Econome /Formateur	Toma
Frère BAMA Samuel	Secrétaire	Toma
M. TIBERI Bovard	Formateur	Toma
M. Laurent Mouchague	Formateur	France

Elle sera chargée de:

- la planification, de la programmation des activités du projet,
- Suivi de l'exécution des activités,
- Gestion administrative et financière du projet;

C'est l'organe d'appui et de supervision des activités du projet.

Structure chargée du suivi évaluation du projet

Le suivi des réalisations se fera par le comité de gestion ci – dessus cité. Il a pour rôle :

- La participation aux auto – évaluations.
- Le suivi de la mise en forme des recommandations de ces autos – évaluations.
- L'aide à la rédaction des rapports.

En raison de la durée du projet qui sera permanente nous prévoyons des évaluations :

Après trois ans de fonctionnement pour centrer les objectifs et recenser les difficultés de mise en marche du projet les formations auront donné, les outils nécessaires, faire l'auto évaluation qui doit prendre en compte les réussites et les difficultés, les résultats obtenus, la gestion administrative, financière et humaine. L'évaluation a lieu sur le site du projet.

A chaque jalon, le comité fait une évaluation partielle dans l'avancement du projet et une évaluation- bilan à la fin du projet.

BUDGET ET SCHEMA DE FINANCEMENT

Durant les deux années du projet, les coûts d'investissement et de fonctionnement du projet sont les suivants:

o Le budget (coût total du projet):

POSTES BUDGETAIRES	QTE	CU	ANNEE 1	ANNEE 2	TOTAL
Investissements :					
Rénovation et Équipement salles:	03	=	5.639 000Fcfa	=	5.639 000Fcfa
Achat matériel :	20	=	6.000.000F cfa	6 620.100 F cfa	12.620 100F cfa
Total investissement	23	=	11.639 000 F cfa	6 620.100 F cfa	18.259100 F cfa
Fonctionnement	10	=	2.000.000F cfa	8.000.000F cfa	10.000.000F cfa
Total général	33	=	13.639 000 F cfa	14.620.100F cfa	28.259 100F cfa

o Le schéma de financement (plan de financement)

POSTES BUDGETAIRES	QTE	TOTAL	REPARTITION DU FINANCEMENT		
			Contribution locale	Apport de tiers	Subvention externe :
Investissement : Rénovation et Équipement salles :	03	5.639 000F cfa	1.639.000 F cfa	1.000.000F cfa	3.000.000F cfa
Achat matériel :	20	12.620 100F cfa	1.000.000 F cfa	1.000.000 F cfa	10.620 000 F cfa
Fonctionnement :	10	10.000.000F cfa	2.000.000 F cfa	500.000 F cfa	7.500.000F cfa

VIABILITE DU PROJET

A la fin de sa réalisation, le comité de gestion sera responsable et propriétaire des installations et des biens. La gestion des frais à venir à la fin du financement externe sera assurée par le projet lui – même. Il s'agit d'un projet à but non lucratif .La continuité et la gestion seront assurées par la communauté des Frères du Sacré Cœur appuyés par l' A.P.E et les Apprenants à travers leur scolarité.

La capitalisation en fin de projet :

Un bilan de ce qui a été appris lors du projet sera fait et capitalisé c'est – à – dire archiver l'expérience – métier (savoir – faire) qui découle du projet à fin d'améliorer l'efficacité de la conduite pour les projets futurs.

Le Responsable du Projet

Frère OUEDRAOGO Yabré Jean – Baptiste, Sacré - Coeur

ANNEXES ATTACHEES AU PROJET

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.